**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**



**Total: 189**

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum | |
| NAY00130300213503 | Equipamiento Del Hospital Civil De Tepic | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130300213752 | Equipamiento Del Hospital Integral De Ixtlan Del Rio | - | Nayarit | Ixtlán del Río | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130300213777 | Equipamiento Del Centro Estatal De Cancerologia | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400232748 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad Esteban Baca Calderon | NAY-IXTLAN-CONADE001 2013 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H.AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400232772 | Construccion De Canchas De Futbol Rapido Y Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Ixtlan Del Rio Nayarit | NAY-IXTLAN-CONADE002 2013 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400233126 | Construccion De Canchas De Usos Multiples En La Localidad De Ranchos De Arriba | NAY-IXTLAN-CONADE003 2013 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ranchos de Arriba (San Antonio) | Rural | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400245671 | 2013-Sop-Sep-269-1200 Conservacion Del Camino San Juan De Abajo-El Colomo Del Km. 0 000 Al Km. 6 500 | 2013-SOP-SEP-269-1200 | Nayarit | Bahia de Banderas | El Colomo | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400245921 | 2013-Sop-Sep-270-1199 Conservacion Del Camino E.C. No. 15-Llano Del Tigre Del Km. 0 000 Al Km. 7 800 | 2013-SOP-SEP-270-1199 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400245959 | 2013-Sop-Sep-266-1198 Conservacion Del Camino (San Blas-Guadalupe Victoria) Del Km. 8 500 Al Km. 16 400 | 2013-SOP-SEP-266-1198 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400245989 | 2013-Sop-Sep-268-1117 Conservacion Mayor Del Camino: Las Varas-Zacualpan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 000 | 2013-SOP-SEP-268-1117 | Nayarit | Compostela | Cobertura municipal | | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400246018 | 2013-Sop-Sep-267-1116 Conservacion Mayor Del Camino E.C. Int 15 Milpas Viejas Del Km. 0 000 Al Km. 17 000 | 2013-SOP-SEP-267-1116 | Nayarit | Tecuala | Milpas Viejas | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400246054 | 2013-Sop-Sep-271-1115 Pavimentacion Del Camino Tipo C Pozo De Villa-El Limon Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 | 2013-SOP-SEP-271-1115 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cobertura municipal | | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400246112 | 2013-Sop-06 Construccion De Boulevard De Ingreso A La Bella Hidalgo (8 Carriles) | 2013-SOP-06 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400248952 | 2013-Sop-Ago-181-0937mejoramiento De Imagen Urbana De Jala-Pueblo Magico | 2013-SOP-AGO-181-0937 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400250736 | 2013-Sop-Ago-181-0956 Muelle De San Blas-Malecon Turistico Matanchen | 2013-SOP-AGO-181-0956 | Nayarit | San Blas | Matanchén (La Aguada) | Rural | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400250826 | 2013-Sop-Sep-328-1428 Programas Paraisos Nayaritas, Renovacion De La Imagen Urbana | 2013-SOP-SEP-328-1428 | Nayarit | Bahia de Banderas | Bucerías | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260654 | 1-Sop-2013 Mejoramiento De Espacio Publico Col. Tierra Y Libertad | 1-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260676 | 2-Sop-2013 Centro De Mediacion Comunitaria Col. Tierra Y Libertad | 2-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260705 | 3-Sop-2013 Mejoramiento De Espacio Publico Col. El Tecolote | 3-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260727 | 4-Sop-2013 Centro Mediacion Comunitaria Col. Tecolote | 4-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260756 | 5-Sop-2013 Mejoramiento De Espacio Publico Col. Indeco | 5-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400260779 | 6-Sop-2013 Centro De Mediacion Comunitaria Col. Indeco | 6-SOP-2013 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400261213 | 2013-Sop-Sep-328-1428 Introduccion De Red Sanitaria Y De Agua Potable Al Hospital Basico Comunitario | 2013-SOP-SEP-328-1428 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400261257 | 2013-Sop-Sep-165-0862 Mantenimiento Del Hospital Basico Comunitario | 2013-SOP-SEP-165-0862 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400261835 | 2013-Sop-Sep-322-1407 Construccion De Centro De Educacion Ambiental | 2013-SOP-SEP-322-1407 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400263277 | Fortalecimiento Institucional Para La Inspeccion Y Vigilancia Ambiental De Las Areas Naturales Protegidas Del Estado De Nayarit | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400263482 | Adquisicion De Vehiculos Para El Combate De Incendios Forestales | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400263582 | Estudio Tecnico Justificativo Para Declarar Como Area Natural Protegida A La Laguna El Quelele | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400267393 | Pongamosle Freno Al Sobrepeso Y Obesidad En Escolares, En Ahuacatlan (Comunidades Saludables 2013) | - | Nayarit | Ahuacatlán | Cobertura municipal | | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400267418 | Prevencion De Accidentes Por Ingesta De Alcohol (Comunidades Saludables 2013) | - | Nayarit | Jala | Cobertura municipal | | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400267434 | Descacharrizar Para Vivir Sin Dengue (Comuniades Saludables 2013) | - | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cobertura municipal | | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00130400273562 | Construccion De Relleno Sanitario | - | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de san blas | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200345075 | Programa Sagaderp-Sagarpa - Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $95,700,000 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: se estan haciendo los pagos conforme a las reglas de operacion 2014 ya se empieza a avanzar con forme lo marca la |
| NAY00140200350121 | Convenio De Coordinacion Para El Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turistico | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200350948 | Programa Para Elevar La Calidad De La Educacion | 2521 | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales | | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200351230 | Programa Para Elevar La Calidad De La Educacion | U006 | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales | | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200355048 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Del Blvd. De Acceso A Santiago, Calle Amado Nervo | 2014-AYTO_15-MAR-109-16 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200355051 | Remodelacion Y Adecuacion Del Teatro Ixcuintla De Santiago Ixcuintla | 2014-AYTO_15-MAR-187 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200355064 | Remodelacion, Conservacion Y Equipamiento De La Presidencia Municipal De Santiago Ixcuintla | 2014-AYTO_15-MAR-185 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140200355067 | Remodelacion, Conservacion Y Equipamiento De La Plaza Principal De Santiago Ixcuintla | 2014-AYTO_15-MAR-186 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300389870 | Ampliacion Del Sistema Del Agua Potable | 2014/IX1-10-003-PR | Nayarit | Rosamorada | San Juan Bautista | Rural | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $2,858,376 | | | | | | | 0.00 | | Sistema | 1,344 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente |
| NAY00140300390004 | Ampliacion Del Sistema Del Agua Potable | 2014/IX1-10-004-PR | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $951,983 | | | | | | | 0.00 | | Sistema | 0 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente |
| NAY00140300390189 | Construccion De Drenaje Sanitario | 2014/IX1-10-005-PR | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $2,152,053 | | | | | | | 0.00 | | Sistema | 506 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente |
| NAY00140300396810 | Direccion De Administracion | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300398231 | Red Monitoreo Para La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300403078 | 2014-Sop-Abr-316-0694 Andador Muelle Turistico De Matanchen 2da Etapa | 2014-SOP-ABR-316-0694 | Nayarit | San Blas | Matanchén (La Aguada) | Rural | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | secretaria de obras publicas del estado | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300403086 | 2014-Sop-Abr-317-0695 Ciclovia Nuevo Vallarta-Bucerias | 2014-SOP-ABR-317-0695 | Nayarit | Bahia de Banderas | Cobertura municipal | | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | secretaria de obras publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300403119 | Construccion Del Teatro Al Aire Libre | 2014/CONACULTA-10-001-CP | Nayarit | Rosamorada | Cobertura municipal | | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | Cultura y turismo | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300403187 | Rjj.400.-0066 Conservacion Y Plan De Manejo De La Cuenca Hidrologica Huicicila - San Blas, Nayarit | RJJ.400.-0066 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY00140300403280 | Adquisicion De 30 Vaquillas Criollas (4oop18014559) | 400P18014559 | Nayarit | Compostela | El Salitre | Rural | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY09130100122568 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2009 | Sin número de proyecto | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2009 | $7,611,919 | ######## | $7,611,404 | $7,340,201 | $7,340,201 | ######## | ##### | 96.44 | $0 | Alumno | 1,115 | 100.00 | 1.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY10130100085025 | Forosa 2010 | 1 | Nayarit | Bahia de Banderas | San Francisco | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085262 | Forosa 2010 | 2 | Nayarit | Bahia de Banderas | Tondoroque | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085517 | Forosa 2010 | 3 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085571 | Forosa 2010 | 4 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085678 | Forosa 2010 | 5 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085786 | Forosa 2010 | 6 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

**Total: 189**

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medid | Población | Avance Anua | Avance Acum | |
| NAY00130300213503 | Equipamiento Del Hospital Civil De Tepic | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100085906 | Forosa 2010 | 7 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100086088 | Uneme En Su Modalidad De Hemodialisis (2da. Etapa) En El Municipio De Tepic Nayarit | Sin número de proyecto | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100086221 | Forosa 2010 | 9 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100086841 | Forosa 2010 | 10 HEMODIALISIS | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100087722 | Forosa 2010 | 11 SORID | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100088037 | Forosa 2010 | 12 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Estación Nanchi (Peñasquillo) | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100088267 | Forosa 2010 | 13 LAB. ESTATAL | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100088334 | Forosa 2010 | 15 (1 AL MILLAR) | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100091166 | Casa De Salud En Los Encinos | Sin número de proyecto | Nayarit | La Yesca | El Encino | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100091502 | Posta De Salud En Carrizal De Las Vigas | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100091577 | Centro Coordinador Mesa Del Nayar | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100091883 | Posta De Salud En San Isidro | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100092111 | Casa De Salud En Los Encinos | Sin número de proyecto | Nayarit | La Yesca | El Encino | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100092472 | Posta De Salud En Carrizal De Las Vigas | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100092587 | Centro Coordinador Mesa Del Nayar | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100092750 | Posta De Salud En San Isidro | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097152 | Posta De Salud En El Coyunque (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Coyunque | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097200 | Posta De Salud En El Coyunque (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Coyunque | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097281 | Posta De Salud En El Maguey (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | El Maguey | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097360 | Posta De Salud En El Maguey (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | El Maguey | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097434 | Casa De La Salud En La Loc. De Rancho Viejo (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097602 | Casa De La Salud En La Loc. De Rancho Viejo (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097647 | Casa De La Salud En La Loc. De Huertitas (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Las Huertitas | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100097688 | Casa De La Salud En La Loc. De Huertitas (Odi 01/2010) | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | Las Huertitas | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY10130100123814 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2010 | Sin número de proyecto | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2010 | $7,171,261 | ######### | $7,033,034 | $5,617,022 | $5,617,022 | ####### | ##### | 79.87 | $0 | Alumno | 1,115 | 100.00 | 1.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100082958 | Obras Comp. Y Equ. Del Centro De Salud Con Serv. Ampl. De Santiago Ixcuintla (Cessa) | Sin número de proyecto | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | $0 | ######### | $5,222,375 | $5,222,375 | $4,786,122 | ####### | ##### | 91.65 | $0 | Centro | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100082977 | Obras Comp. Y Equ. Del Centro De Salud Con Serv. Ampl. De Santiago Ixcuintla (Cessa) | Sin número de proyecto | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | $0 | ######### | $25,909,564 | $25,909,564 | ######### | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100082999 | Obras Complementarias Del Hospital General De Santiago Ixcuintla | Sin número de proyecto | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | $0 | ######### | $0 | $4,563,184 | $4,563,183 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100121559 | Fondo De Apoyo A La Calidad 2011 / Fortalecimiento De Los P.E. | 02 | Nayarit | Bahia de Banderas | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | Educación | En Ejecución | 2011 | $1,691,344 | ######### | $1,691,344 | $1,691,344 | $1,691,344 | ####### | ##### | 100.00 | $0 | Equipo | 0 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: De este proyecto se han ejercido productos financieros por un monto de $16,176 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100123973 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnológicas 2011 | Sin número de proyecto | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2011 | $5,834,181 | ######### | $5,771,851 | $5,142,497 | $5,142,497 | ####### | ##### | 89.10 | $0 | Alumno | 1,115 | 100.00 | 1.34 | Financiera: LA VARIACIÓN DE DEBE A CAMBIO DE METAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100087353 | Fac-2012 | FAC 2012 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA | Educación | En Ejecución | 2012 | $4,632,862 | ######### | $4,632,862 | $3,963,976 | $3,827,083 | ####### | ##### | 82.61 | $0 | Proyecto | 6 | 100.00 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro: EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDE AL 50% DEL RECURSO FEDERAL MINISTRADO, YA QUE A LA FECHA EL ESTADO NO HA RADICADO EL 50% RESTANTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100089275 | Centro De Salud De San Juan Peyotan | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | $0 | $600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 100.00 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100089364 | Programa De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Centro De Rehabilitacion Y Educacion Especial (Cree) | Sin número de proyecto | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY12130100089367 | Centro De Salud De San Juan Peyotan | Sin número de proyecto | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | $0 | $60,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100090225 | Programa De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Centro De Rehabilitacion (Cree Tepic) | Sin número de proyecto | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY12130100122092 | Fondo De Apoyo A La Calidad / Fortalecimiento De Los P.E. | 02 | Nayarit | Bahia de Banderas | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | Educación | En Ejecución | 2012 | $2,754,123 | ######### | $2,817,778 | $2,280,959 | $2,280,959 | ####### | ##### | 80.95 | $0 | Equipo | 0 | 100.00 | 81.90 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100124262 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnológicas 2012 | Sin número de proyecto | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2012 | $2,791,948 | ######### | $2,597,347 | $1,759,017 | $1,759,017 | ####### | ##### | 67.72 | $0 | Alumno | 1,115 | 100.00 | 1.34 | Financiera: LA VARIACIÓN SE DEBE A UN AJUSTE DE METAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130100086451 | Regimen Estatal De Proteccion Social En Salud | Sin número de proyecto | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | $0 | ######### | $78,572,401 | $57,268,758 | ######### | ####### | ##### | 61.03 | $0 | Persona | 654,000 | 100.00 | 61.03 | Financiera: REMANENTE 2013 SEGURO POPULAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200161054 | Desarrollo Humano Oportunidades 2013 | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $18,351,640 | ######### | $10,490,826 | $5,885,404 | $5,803,085 | ####### | ##### | 52.54 | $0 | Familia | 0 | 100.00 | 52.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200161185 | Seguro Medico Siglo Xxi 2013 | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $2,457,599 | ######### | $10,216,324 | $271,249 | $271,249 | $271,249 | ##### | 2.66 | $0 | Niño | 0 | 100.00 | 97.60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130300218980 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Universidades Tecnológicas 2013 | - | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2013 | $4,544,629 | ######### | $3,705,156 | $2,017,024 | $2,017,024 | ####### | ##### | 54.44 | $0 | Proyecto | 1,115 | 100.00 | 0.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400260857 | Paoe 2013-05-132-13 Construccion De 1ra. Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii | PAOE 2013-05-132-13 | Nayarit | Ruiz | Ruiz | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales | | 11-Educación Pública | INIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | $11,942,700 | ######### | $11,942,700 | $11,352,000 | $2,626,674 | ####### | ##### | 21.99 | $0 | Obra | 5,000 | 100.00 | 41.00 | Financiera: EL MONTO COMPROMETIDO SE MODIFICA POR LA FIRMA DEL CONTRATO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400260990 | Oficina Central (Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud (Anexo 29) ) | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $75,555,670 | ######### | $0 | $75,555,670 | ######### | ####### | ##### | 84.43 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 8.16 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400261064 | Implantes Cocleares (Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud (Anexo 29) ) | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,000,000 | ######### | $0 | $1,000,000 | $969,760 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400261150 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) De Ruiz (Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud (Anexo 29) ) | - | Nayarit | Ruiz | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,148,400 | ######### | $0 | $1,148,400 | $1,136,800 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400261526 | Centro De Salud De Xalisco (Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud (Anexo 209) ) | - | Nayarit | Xalisco | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,444,091 | ######### | $0 | $1,444,091 | $1,203,755 | ####### | ##### | 83.36 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 5.98 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400261639 | Hospital Basico Comunitario Las Varas (Apoyo Para Fortalcer La Calidad En Los Servcios De Salud (Anexo 29) ) | - | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $7,000,000 | ######### | $0 | $7,000,000 | $6,940,700 | ####### | ##### | 99.15 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 3.21 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400261669 | Hospital Basico Comunitario De Tecuala (Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud (Anexo 29) ) | - | Nayarit | Tecuala | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVCIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $3,746,725 | ######### | $0 | $3,746,725 | $263,134 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263414 | Hospital Basico Comunitario Tondoroque (Ramo 23) | - | Nayarit | Bahia de Banderas | Tondoroque | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,295,211 | ######### | $0 | $1,295,211 | $1,295,211 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263437 | Hospital Basico Comunitario Compostela (Ramo23) | - | Nayarit | Compostela | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY13130400263460 | Centro Estatal De Cancerologia (Ramo 23) | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $991,878 | $991,878 | $0 | $991,878 | $991,878 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263480 | Hospital Integral Ixtlan Del Rio (Ramo 23) | - | Nayarit | Ixtlán del Río | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,409,464 | ######### | $0 | $1,409,464 | $1,409,464 | $32,480 | ##### | 2.30 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 2.30 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263501 | Centro De Salud Urbano Juan Escutia (Ramo 23) | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,691,201 | ######### | $0 | $1,691,201 | $1,691,201 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263523 | Hospital General De Rosamorada (Ramo 23) | - | Nayarit | Rosamorada | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $5,169,285 | ######### | $0 | $5,168,285 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263542 | Hospital General De Santiago Ixcuintla (Ramo 23) | - | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $3,780,713 | ######### | $0 | $3,780,713 | $3,780,713 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263566 | Hospital Civil De Tepic (Ramo 23) | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $15,311,221 | ######### | $0 | $15,311,221 | ######### | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263592 | Unidad De Especialidades Medicas Y Cirugia Ambulatoria (Ramo 23) | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,278,707 | ######### | $0 | $1,278,707 | $1,278,707 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400263621 | Hospital General De San Francisco (Ramo 23) | - | Nayarit | Bahia de Banderas | San Francisco | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $7,133,713 | ######### | $0 | $7,133,713 | $7,133,713 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400264714 | Fondo De Apoyo A La Calidad 2013 - Fortalecimiento Y Crecimiento De Los P.E. | - | Nayarit | Bahia de Banderas | Cobertura municipal | | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | Educación | En Ejecución | 2013 | $4,609,777 | ######### | $3,996,901 | $110,135 | $110,135 | $110,135 | ##### | 2.76 | $0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 3.00 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400265663 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Neonatologia Del Hospital General De Tepic (Grupos Vulnerables 2013) Equipo | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $3,268,880 | ######### | $0 | $3,268,880 | $3,221,552 | ####### | ##### | 98.55 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 38.27 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

**Total: 189**

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| NAY00130300213503 | Equipamiento Del Hospital Civil De Tepic | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY13130400265702 | Equipamiento Del Area De Atencion Al Recien Nacido Del Hospital Basico Comunitario De Tondoroque, Municipio De Bahia De Banderas (Grupos Vulnerables | - | Nayarit | Bahia de Banderas | Tondoroque | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,992,880 | ######### | $0 | $1,992,880 | $1,783,906 | ######## | ##### | 89.51 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 31.38 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400265805 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Atencion Al Recien Nacido Del Hospital General De San Francisco, Municipio De Bahia De Banderas (Grupos Vulnerables 2013) Equipo | - | Nayarit | Bahia de Banderas | San Francisco | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $2,317,680 | ######### | $0 | $2,317,680 | $2,317,680 | ######## | ##### | 100.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 50.02 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400265837 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Atencion Al Recien Nacido Del Hospital General De Santiago Ixcuintal(Grupos Vulnerables 2013) Equipo | - | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $2,317,680 | ######### | $0 | $2,317,680 | $2,317,680 | ######## | ##### | 100.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 50.02 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400265914 | Adquisicion De Kits Para La Elaboracion De Protesis En El Taller Del Centro De Rehabilitacion Y Educacion Especial (Cree) De Nayarit | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $1,000,000 | ######### | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400266052 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Atencion Al Recien Nacido Del Hospital General De San Francisco (Grupos Vulnerables 2013) Obra | - | Nayarit | Bahia de Banderas | San Francisco | Rural | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $92,800 | $92,800 | $0 | $92,800 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400266086 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Atencion Al Recien Nacido Del Hospital General De Santiago Ixcuintla (Grupos Vulnerables 2013) Obra | - | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $92,800 | $92,800 | $0 | $92,800 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130400266154 | Conservacion Y Equipamiento Del Area De Neonatologia Del Hospital General De Tepic (Grupos Vulnerables 2013) Obra | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $655,772 | $655,772 | $0 | $655,772 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 1.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13140100307696 | 2013-Sop 1 Construccion Del Centro Estatal De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres En Tepic | 2013-SOP 1 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY13140100309149 | Fac 2013 | 5-2013 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA | Educación | En Ejecución | 2013 | $2,124,336 | ######### | $1,062,168 | $601,046 | $601,046 | $601,046 | ##### | 28.29 | $0 | Proyecto | 1,062 | 4.00 | 28.29 | Financiera: SOLO SE HA MINISTRADO LA PARTE DEL 50% DEL RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13140100309236 | Promep 2013 | 1 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) | | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA | Educación | En Ejecución | 2013 | $130,000 | | | | | | | 0.00 | | Equipo | 5 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: A LA FECHA NO HAN RADICADO EL 100% DEL RECURSO POR LO QUE EN ESTE PERIODO NO SE REFLEJO AVANCE |
| NAY13140300399752 | Ampliacion Del Centro De Salud A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Maria Del Oro, Municipio De Santa Maria Del Oro, Estado De Nayarit (F.P.P. 2013) | - | Nayarit | Santa Maria del Oro | Santa Maria del Oro | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $9,258,387 | ######### | $9,258,387 | $9,258,387 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Centro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY13140300400002 | Ampliacion Del Centro De Salud A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Maria Del Oro, Municipio De Santa Maria Del Oro, Estado De Nayarit (F.P.P. 2013 Obra) | - | Nayarit | Santa Maria del Oro | Santa Maria del Oro | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2013 | $21,274,826 | ######### | $21,274,826 | $21,274,826 | $6,923,770 | ######## | ##### | 32.54 | $0 | Centro | 0 | 0.00 | 32.54 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14130400248099 | 2014-Sop-Ene-062-0160 Unidad Deportiva Santa Teresita Cancha De Beisbol "A" (Refrendo 2013) | 2014-SOP-ENE-062-0160 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | $6,500,000 | ######### | $6,487,592 | $6,486,281 | $6,486,281 | ######## | ##### | 99.98 | $0 | Cancha | 332,863 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EJECUTADA DEL 13-12-13 AL 20-02-14 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140100302073 | Programa En Concurrencia - Programa De Fomento Ganadero | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S260 Programa de Fomento Ganadero | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADERP - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $671,512 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ya estan por radicar este recurso en cuanto se reflejen en nuestro contrato con financiera nacional popdremos realizar los pagos correspondientes segun reglas |
| NAY14140100302168 | Programa En Concurrencia - Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADERP - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $6,500,000 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: lo que nos an radicado se a ejecutado ya que si a cumplido con lo establecido en la normativa y en las reglas de |
| NAY14140100302268 | Programa En Concurrencia- Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADERP - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $64,000,000 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: se esta aplicando con forme lo marca la normativa y las reglas de operacion 2014, hace falta que nos comprueben una validacion de una campaña es todo y con eso se |
| NAY14140100302589 | Programa En Concurrencia - Programa Integral De Desarrollo Rural | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADERP - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLORRO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $95,700,000 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ya se esta pagando conforme nos marca las reglas de operacion 2014 |
| NAY14140100302660 | Programa En Concurrencia - Programa De Fomento A La Agricultura | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura | | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADERP - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $1,528,488 | | | | | | | 0.00 | | Apoyo | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ya estamos en espera de que nos lleguen los convenios de adecion de los beneficiarios como nos marca la regla de |
| NAY14140100309083 | Cofepris 2014 | - | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2014 | $5,144,195 | ######### | $0 | $5,144,195 | $2,572,925 | ######## | ##### | 50.02 | $0 | Persona | 0 | 100.00 | 50.02 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140100317396 | Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Allende Entre Oaxaca Y Durango, Así Como, Puebla Y México, Colonia Centro | 01 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $6,111,892 | ######### | $6,111,892 | $6,111,892 | $5,946,279 | ######## | ##### | 97.22 | $0 | Metros Cuadrados | 25,000 | 100.00 | 97.22 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200326840 | Subsemun 2014, Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUBSEMUN-002 | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | $5,087,251 | ######### | $5,087,251 | $5,042,800 | $5,042,800 | ######## | ##### | 29.74 | $0 | Programa | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: POYECTO EN PROCESO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Física: PROYECTO EN PROCESO, PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Registro: PROYECTO EN PROCESO, PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200326861 | Subsemun 2014, Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | SUBSEMUN-003 | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | $16,246,200 | ######### | $16,246,200 | $7,276,632 | $7,276,632 | ######## | ##### | 28.39 | $0 | Programa | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Física: PROYECTO EN PROCESO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Registro: PROYECTO EN PROCESO, EVALUACIONES Y CAPACITACION AL PERSONAL. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200326922 | Subsemun 2014, Red Nacional De Telecomunicaciones. | SUBSEMUN-004 | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | $3,701,300 | ######### | $3,701,300 | $3,615,216 | $3,615,216 | ######## | ##### | 97.67 | $0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Física: PROYECTO TERMINADO. PREOGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200326956 | Subsemun 2014, Sistema Nacional De Informacion De Seguridad Publica. (Bases De Datos) | SUBSEMUN-005 | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | $126,502 | $126,502 | $126,502 | $125,976 | $125,976 | $125,976 | ##### | 99.58 | $0 | Equipo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Física: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, ADQUISICON DE EQUIPO DE TRABAJO (PROYECTORES Y COPIADORAS). PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140200327016 | Subsemun 2014, Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SUBSEMUN-001 | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ##### | 100.00 | $0 | ELEMENTOS | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. / Física: PROYECTO TERMINADO. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. PROGRAMA SUBSEMUN RAMO 36 2014. - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140200337481 | Adoquinamiento En Calle Lerdo Entre Calles Aldama Y La Estancia | 2014-AYTO-05-FEB-167-0171 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY14140200338578 | Calendario Gastos Indirectos. | - | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | $117,646 | $117,646 | $117,646 | $117,646 | $73,770 | $73,770 | ##### | 62.71 | $0 | Informe | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO. PROGRAMA FOPADERIE RAMO 23 2014. / Física: PROYECTO EN PROCESO. PROGRAMA FOPADERIE RAMO 23 2014. / Registro: PROYECTO EN PROCESO. CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FOPADERIE RAMO 23 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200342832 | Caravanas De La Salud 2014 | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | S200 Caravanas de la Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2014 | $17,370,407 | ######### | $17,370,407 | $12,409,661 | ######### | ######## | ##### | 70.99 | $0 | Persona | 0 | 100.00 | 74.99 | Financiera: / Física: CONSULTA PRIMERA VEZ 7,109, CONSULTA SUBSECUENTE 17,937, CONTROL DE PAGO 985 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200348330 | 18017emf002 Unidad Deportiva Santa Teresita (Segunda Etapa) | 18017EMF002 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY14140200350162 | Construccion De Gradas, Techumbre Y Muro De Proteccion De Campo De Beisbol | 2014/CONADE-10-001-PR | Nayarit | Rosamorada | Zomatlán del Caimanero | Rural | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Deporte | En Ejecución | 2014 | $1,527,504 | ######### | $1,527,509 | $1,527,509 | $1,527,509 | ######## | ##### | 100.00 | $0 | Obra | 1,040 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200351625 | Construccion De Gradas, Techumbre Y Muro De Proteccion De Campo De Beisbol | 2014/CONADE-10-002-PR | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Rural | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Deporte | En Ejecución | 2014 | $2,173,792 | ######### | $2,034,206 | $2,173,792 | $2,034,206 | ######## | ##### | 93.58 | $0 | Obra | 889 | 1.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200351818 | Rehabilitacion Del Sistema Del Agua Potable | 2014/3X1-10-002-PR | Nayarit | Rosamorada | Abelardo L. Rodriguez (Amapa) | Rural | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $2,602,854 | | | | | | | 0.00 | | Obra | 0 | 1.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente |
| NAY14140200352071 | Rehabilitacion Del Sistema Del Agua Potable | 2014/3X1-10-001-PR | Nayarit | Rosamorada | San Marcos Cuyutlán | Rural | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas | | 20-Desarrollo Social | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $1,728,273 | | | | | | | 0.00 | | Sistema | 0 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA MODIFICACION DE EL TOTAL DEL PROYECTO U OBRA ES DEBIDO A UNA EQUIBOCACION EN LA CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200352301 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino San Juan-San Miguel-Rosarito, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 040 Sub Tramo A Modernizar Del Km 0 00 Al Km 7 900 | 2014/CDI-10-001-PR | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | $23,799,060 | ######### | $17,658,858 | $23,799,060 | ######### | ######## | ##### | 74.20 | $0 | Obra | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera: LA MODIFICACION EN EL TOTAL DEL PROYECTO U OBRA ES DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA / Física: / Registro: LA MODIFICACION EN EL TOTAL DEL PROYECTO U OBRA ES DEBIDO A UN ERROR DE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354431 | 2014-Ayto_12-Mar-109 Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Cubierta Metalica | 2014-AYTO_12-MAR-109 | Nayarit | San Blas | El Llano | Rural | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2014 | $2,100,000 | ######### | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,052,423 | ######## | ##### | 97.73 | $0 | Cancha | 1,290 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354442 | 2014-Ayto_12-Abr-231 Construccion De Centro Deportivo | 2014-AYTO_12-ABR-231 | Nayarit | San Blas | Aután | Rural | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2014 | $3,227,141 | ######### | $3,227,141 | $3,227,141 | $3,137,598 | ######## | ##### | 97.23 | $0 | Cancha | 2,120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354454 | 2014-Ayto_12-Abr-228 Construccion De Polideportivo | 2014-AYTO_12-ABR-228 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2014 | $5,833,870 | ######### | $5,833,870 | $5,833,870 | $5,676,159 | ######## | ##### | 97.30 | $0 | UNIDAD DEPORTIVA | 20,440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354615 | Microgimnasio Los Aguajes | 2014-AYTO-07-MAY-002 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $39,612 | $39,612 | ##### | 49.51 | $0 | EQUIPAMIENTO | 1,094 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354628 | Construccion De Alberca Semiolimpica | 2014-AYTO-07-MAY-003 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $1,640,000 | ######### | $1,640,000 | $1,640,000 | $1,614,887 | ######## | ##### | 98.47 | $0 | Obra | 5,586 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354635 | Microgimnasio En La Colonia La Cruz | 2014-AYTO-07-MAY-004 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $99,581 | $99,581 | ##### | 49.79 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354646 | Microgimnasio En Los Lavaderos, Barrio San Juan | 2014-AYTO-07-MAY-005 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $78,779 | $78,779 | ##### | 98.47 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354652 | Microgimnasio Rosa Blanca | 2014-AYTO-07-MAY-006 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $118,600 | $118,600 | ##### | 98.83 | $0 | EQUIPAMIENTO | 2,668 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354660 | Microgimnasio San Miguel | 2014-AYTO-07-MAY-007 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $78,672 | $78,672 | ##### | 98.34 | $0 | EQUIPAMIENTO | 517 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO |
| NAY14140200354665 | Microgimnasio Colonia Morelos | 2014-AYTO-07-MAY-008 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $118,359 | $118,359 | ##### | 98.63 | $0 | EQUIPAMIENTO | 3,922 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354676 | Microgimnasio Dif Jomulco | 2014-AYTO-07-MAY-009 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $118,518 | $118,518 | ##### | 98.77 | $0 | EQUIPAMIENTO | 3,922 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354682 | Microgimnasio Unidad Deportiva | 2014-AYTO-07-MAY-010 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $222,848 | $222,848 | ##### | 74.28 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354687 | Microgimnasio Colonia El Tukan | 2014-AYTO-07-MAY-012 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $185,907 | $185,907 | ##### | 74.36 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

**Total: 189**

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| NAY00130300213503 | Equipamiento Del Hospital Civil De Tepic | - | Nayarit | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| NAY14140200354693 | Microgimnasio Colonia Ricardo Flores Magon | 2014-AYTO-07-MAY-013 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $270,000 | $270,000 | $270,000 | $270,000 | $200,647 | $200,647 | ##### | 74.31 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354698 | Microgimnasio Colonia Jardines Del Llano | 2014-AYTO-07-MAY-015 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $88,595 | $88,595 | ##### | 73.83 | $0 | EQUIPAMIENTO | 5,586 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200354700 | Microgimnasio | 2014-AYTO-07-MAY-016 | Nayarit | Jala | Coapan | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $118,260 | $118,260 | ##### | 98.55 | $0 | EQUIPAMIENTO | 332 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140200355060 | Construccion De Cubierta Metalica En Gradas E Iluminacion De Estadio De Futbol, En Santiago Ixcuintla | 2014-AYTO_15-MAR-188 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | $2,800,000 | ######## | $2,740,226 | $2,740,226 | $2,115,230 | ####### | ##### | 77.19 | $0 | Acción | 0 | 100.00 | 77.19 | Financiera: obra en proceso de ejecucion con vance fisico financiero del 77.19 % / Fisica: obra en proceso de ejecucion / Registro: obra en proceso de ejecucion con un 74 % de avance fisico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300379846 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Queretaro Entre Allende Y Guerrero | AP-IP-JUN-049-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $5,247,385 | ######## | $5,274,385 | $5,274,385 | $5,145,496 | ####### | ##### | 97.56 | $0 | Metro Cuadrado | 2,500 | 0.00 | 97.56 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300379886 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Matamoros Entre Mexico Y Jalisco | AP-IP-JUN-043-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $4,065,275 | ######## | $4,065,275 | $4,065,275 | $2,195,254 | ####### | ##### | 54.00 | $0 | Metro Cuadrado | 2,500 | 0.00 | 54.00 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 |
| NAY14140300379959 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Matamoros Entre Roberto M. Gonzalez Y Oaxaca | AP-IP-JUN-044-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $8,084,597 | ######## | $8,084,597 | $8,084,597 | $7,887,186 | ####### | ##### | 97.56 | $0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 0.00 | 97.56 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300379979 | Construccion De Adoquinado En Calle Puebla Entre Bravo Y Matamoros En La (Col. Centro), En La Loc. De Acaponeta | AP-IP-JUN-045-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $5,000,000 | ######## | $5,000,000 | $5,000,000 | $4,353,642 | ####### | ##### | 87.07 | $0 | Metro Cuadrado | 500 | 0.00 | 87.07 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300380000 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Corona Entre Roberto M. Gonzales Y Zacatecas | AP-IP-JUN-046-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $4,999,061 | ######## | $4,999,061 | $4,999,061 | $2,451,910 | ####### | ##### | 49.05 | $0 | Metro Cuadrado | 1,025 | 0.00 | 49.05 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 |
| NAY14140300380025 | Construcción De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Durango Entre Allende Y Guerrero | AP-IP-JUN-047-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $6,040,753 | ######## | $6,040,753 | $6,040,753 | $5,904,667 | ####### | ##### | 97.75 | $0 | Metro Cuadrado | 10,000 | 0.00 | 97.75 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 |
| NAY14140300380054 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Zacatecas Entre Allende Y Guerrero | AP-IP-JUN-048-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $5,196,687 | ######## | $5,196,687 | $5,196,687 | $5,068,599 | ####### | ##### | 97.54 | $0 | Metro Cuadrado | 2,500 | 0.00 | 97.54 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300380510 | Construcción De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Corona Entre Zacatecas Y Oaxaca Asi Como México Y Jalisco | AP-IP-JUN-039-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNATMEINTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $6,120,799 | ######## | $6,120,799 | $6,120,799 | $1,797,659 | ####### | ##### | 29.37 | $0 | Metro Cuadrado | 1,245 | 0.00 | 29.37 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300380529 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Durango Entre Allende Y Morelos | AP-IP-JUN-050-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $5,726,657 | ######## | $5,726,657 | $5,726,657 | $3,800,782 | ####### | ##### | 66.37 | $0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 0.00 | 66.37 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al |
| NAY14140300380549 | Construccion De Auditorio C.S.G. De La Casa De La Cultura Ali Chumacero En Acaponeta (2da. Etapa) | AP-IP-AGO-021-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNATMEINTO DE ACAPONETA, NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | $23,473,279 | ######## | $23,473,279 | $23,473,279 | ######### | ####### | ##### | 62.10 | $0 | Metro Cuadrado | 10,000 | 0.00 | 62.10 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 |
| NAY14140300380565 | Construccion De Adoquinado Y Obras Complementarias En Calle Puebla Entre Hidalgo Y Corona | AP-IP-AGO-023-2014 | Nayarit | Acaponeta | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $4,448,812 | ######## | $4,448,812 | $4,448,812 | $2,175,922 | ####### | ##### | 48.91 | $0 | Metro Cuadrado | 10,000 | 0.00 | 48.91 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Fisica: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 |
| NAY14140300388104 | 2014-Ayto_12-Ago-054 Reparacion General De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños H. Batallon | 2014-AYTO_12-AGO-054 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2014 | $131,121 | $131,121 | $78,673 | $78,673 | $64,128 | $64,128 | ##### | 48.91 | $0 | M2, Sanitarios | 350 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300388213 | 2014-Ayto_12-Ago-055 Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Escuela Primaria Insurgente | 2014-AYTO_12-AGO-055 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2014 | $2,364,385 | ######## | $1,418,631 | $1,418,631 | $1,160,002 | ####### | ##### | 49.06 | $0 | Cancha | 1,150 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300388467 | 2014-Ayto_12-Ago-056 Construccion De Carpeta De Concreto Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 0 745 En Boulevard Benito | 2014-AYTO_12-AGO-056 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | $5,000,000 | ######## | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,454,090 | ####### | ##### | 49.08 | $0 | Metro Cuadrado | 43,000 | 0.00 | 6.60 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300388632 | 2014-Ayto_12-Ago-057 Construccion De Cubierta Y Reparacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Fray Junipero | 2014-AYTO_12-AGO-057 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2014 | $1,135,478 | ######## | $681,287 | $681,287 | $556,884 | $556,884 | ##### | 49.04 | $0 | Obra | 555 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300388683 | 2014-Ayto_12-Ago-058 Construccion De Cubierta Metalica En Cancha Y Reparacion De Aulas Y Baños En La Escuela | 2014-AYTO_12-AGO-058 | Nayarit | San Blas | Cobertura municipal | | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2014 | $2,719,016 | ######## | $1,631,410 | $1,631,410 | $1,333,689 | ####### | ##### | 49.05 | $0 | Obra | 680 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300389568 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | 2014/CDI-10-002-PR | Nayarit | Rosamorada | Mojocuautla (Adjuntas) | Rural | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. XL AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | $11,959,886 | ######## | $0 | $11,959,886 | $0 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | Sistema | 1,250 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300390306 | Construccion De Acceso Cbta No. 72, Caseta De Vigilancia, Fachada Principal Y Calle De Acceso Vehicular | 2014/EDUCACION-10-004-CP | Nayarit | Rosamorada | Cobertura municipal | | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2014 | $599,999 | $599,999 | $180,000 | $599,999 | $180,000 | $180,000 | ##### | 30.00 | $0 | Obra | 0 | 0.00 | 35.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300398553 | 2014-Ayto_12-Ago-059 Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Cubierta Metalica | 2014-AYTO_12-AGO-059 | Nayarit | San Blas | Tecuitata | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Deporte | En Ejecución | 2014 | $2,007,900 | ######## | $1,204,740 | $1,204,740 | $984,200 | $984,200 | ##### | 49.02 | $0 | Cancha | 1,353 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300398603 | 2014-Ayto_12-Ago-060 Construccion De Puente Vehicular | 2014-AYTO_12-AGO-060 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $990,450 | $990,450 | $594,270 | $594,270 | $486,342 | $486,342 | ##### | 49.10 | $0 | Metro Cuadrado | 715 | 0.00 | 6.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NAY14140300398674 | 2014-Ayto_12-Ago-061 Construccion De Empedrado De Camino Hacia Cascada El Cora Con Ciclovia 2da. Etapa | 2014-AYTO_12-AGO-061 | Nayarit | San Blas | El Cora | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | $7,820,095 | ######## | $4,692,057 | $4,692,057 | $3,839,285 | ####### | ##### | 49.10 | $0 | Kilómetro | 1,290 | 0.00 | 10.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |